
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE MARCÍLIO

VALORES DO ITEM

R$ %

60.078,15 4,29% 60.078,15

100,00%

12.788,38 0,91% 7.673,03 5.115,35

60,00% 40,00%

140.552,31 10,04% 84.331,39 56.220,92

60,00% 40,00%

65.332,14 4,67% 19.599,64 19.599,64 13.066,43 13.066,43

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

177.404,64 12,68% 22.175,58 22.175,58 22.175,58 22.175,58 22.175,58 22.175,58

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

98.106,28 7,01% 12.263,29 12.263,29 12.263,29 12.263,29 12.263,29 12.263,29

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

281.815,34 20,14% 35.226,92 35.226,92 35.226,92 35.226,92 35.226,92 35.226,92

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

53.479,33 3,82% 6.684,92 6.684,92 6.684,92 6.684,92 6.684,92 6.684,92

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

112.324,13 8,03% 44.929,65 33.697,24

40,00% 30,00%

118.985,73 8,50% 14.873,22 14.873,22 14.873,22 14.873,22 14.873,22 14.873,22

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

12.725,80 0,91% 3.181,45 3.181,45

25,00% 25,00%

84.514,57 6,04% 10.564,32 10.564,32 10.564,32 10.564,32 10.564,32

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

86.855,72 6,21% 17.371,14 17.371,14 17.371,14 17.371,14

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

21.419,27 1,53% 2.141,93 2.141,93 4.283,85 4.283,85 4.283,85

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6.299,20 0,45% 787,40 787,40 787,40 787,40 787,40

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

66.585,52 4,76% 5.548,79 5.548,79 5.548,79 5.548,79 5.548,79 5.548,79 5.548,79 5.548,79 5.548,79

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

TOTAL PLANILHA 1.399.266,51              100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 73.299,97 94.995,53 81.369,36 118.514,28 140.703,93 187.775,51 163.476,67 132.960,88 111.305,88

PORCENTAGEM % 5,24% 6,79% 5,82% 8,47% 10,06% 13,42% 11,68% 9,50% 7,95%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 73.299,97 168.295,50 249.664,86 368.179,14 508.883,07 696.658,57 860.135,24 993.096,12 1.104.402,00

PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,24% 12,03% 17,84% 26,31% 36,37% 49,79% 61,47% 70,97% 78,93%

7 mês 8 mês 9 mês

07 IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURAS

05

06

PAREDES E PAINÉIS

02

03

04

COBERTURA

1 mês

ESQUADRIAS 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

2 mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

LS: 86,74%

BDI: 26,02% - Serviços

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: NOVEMBRO/2021

5 mês 6 mês

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO 3 mês 4 mês

11

10 OUTRAS INSTALAÇÕES

APARELHOS ELÉTRICOS

08 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15 LIMPEZA FINAL DA OBRA

16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

12 PINTURA

13
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

INTERNO/EXTERNO

14 SERVIÇOS EXTERNOS
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